



Мониторинг реализации НПИ

Протокол встречи рабочей группы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» от 01.10.2012

Повестка

1. Актуализация списка участников РГ
2. Организация встречи с МОЭСК
3. Определение ключевых исполнителей в ФОИВ
4. О ходе исполнения Дорожной карты
5. Прочие вопросы (презентация опыта Ленэнерго, предложения Эн+ Девелопмент)

1. Актуализация списка РГ

	Решение/Задача	Ответственный	Срок
1.	Актуализировать список участников РГ Подготовить проект приказа об утверждении состава РГ	АСИ	К следующему заседанию РГ
2.	Рекомендовать членам РГ представить свои предложения относительно кандидатур проектных менеджеров по всем пунктам ДК Рекомендовать профильным ФОИВам включить в РГ по разработке нормативно-правовых актов (НПА) представителей нашей РГ и включать АСИ в рассылку проектов данных НПА	Члены РГ Профильные ФОИВы	До 08.10.2012

2. Организация встречи в МОЭСК

	Решение/Задача	Ответственный	Срок
1.	Провести встречу на базе Минэкономразвития с участием МОЭСК, Холдинга МРСК, чтобы обсудить ключевые вопросы ТП, включая мероприятия МОЭСК по улучшению доступности ТП. Проговорить детали встречи с Беляковым С.Ю.	Мироносецкий С.Н. АСИ	К следующему заседанию РГ

3. Определение ключевых исполнителей в ФОИВ

	Решение/Задача	Ответственный	Срок
1.	Пригласить в РГ официально участников от профильных ФОИВ, включая Ростехнадзор, а также общественных организаций	АСИ	К следующему заседанию РГ

